

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Срок реализации	Ответственные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра Учреждения	Приказ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель, 2019	Директор
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ об утверждении медиаплана в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель, 2019	Директор
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра, зонирования Центра	План типового дизайн-проекта	Апрель, 2019	Директор
4.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: анализ и подбор кадрового состава Центра; обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации. Отчёт по программам переподготовки кадров	Апрель-июнь, 2019	Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Руководитель Центра

5.	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Составление штатного расписания	Апрель-август	Директор
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август	Директор
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении учащихся*	Сентябрь	Руководитель Центра
8.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август	Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель Центра
9.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Руководитель Центра